

Назва. Планування і виконання проектних дій

Тип. Обов'язкова.

Рік навчання. 2019–2020.

Семестр. I.

Кількість кредитів ЄКТС. Кількість кредитів для денної форми навчання – 5, для заочної – 7.

ПІБ лектора, науковий ступінь, посада. Золенко А. С., к.е.н., доцент.

Результати навчання:

отримання знань з основних понять та освоєння спеціальної термінології проектної діяльності;

отримання знань з розробки основних інструкцій та нормативних актів, що регламентують проектну діяльність;

отримання знань з використання інструментів планування змісту, часу, вартості, якості, ризику, закупівель проекту;

формування вмінь з визначення параметрів і проблематики проекту, структуру та функції зацікавлених сторін проекту, очікувані результати проектної діяльності, формування та оцінювання проектних альтернатив;

формування вмінь з розробки плану управління змістом проекту, ієрархічної структуру робіт, планів управління часом проекту, розрахунку тривалості виконання робіт на основі мережного графіка;

формування вмінь зі створення плану управління вартістю, якістю, ризиками, командою проекту, розробки кошторису і бюджету проекту.

Обов'язкові попередні навчальні дисципліни. «Економіка підприємства», «Бізнес-планування», «Менеджмент персоналу», «Макроекономіка», «Мікроекономіка», «Менеджмент», «Економічний аналіз», «Оптимізаційні методи та моделі», «Економетрика», «Статистика».

Зміст. Управління процесами ініціації проекту. Проект як об'єкт управління. Життєвий цикл проекту. Проектні дії у сфері ініціації проекту. Управління інтеграцією та змістом проекту. Управління процесами планування і виконання проектних дій. Планування і виконання проектних дій управління часом. Планування і виконання проектних дій управління вартістю проекту. Планування і виконання проектних дій управління персоналом проекту. Планування і виконання проектних дій управління якістю в проектах. Планування і виконання проектних дій у сферах комунікацій, закупівель і поставчань. Планування і виконання проектних дій в умовах невизначеності. Управління процесами моніторингу, контролю виконання і завершення проекту.

Рекомендовані джерела.

1. Дмитрієв І. А. Управління проектами : навч. посібник / І. А. Дмитрієв, Г.В. Деділова, І. М. Кирчата та ін. – Х. : ХНАДУ, 2013. – 236 с.

2. Ноздріна Л. В. Управління проектами : підручник / Л. В. Ноздріна, В. І. Яшук, О. І. Полотай [за заг. ред. Л. В. Ноздріної]. – К. : Центр учбової літератури, 2010. – 432 с.

3. Управління проектами: процеси планування проектних дій [Текст] : підручник / І. В. Чумаченко, В. В. Морозов, Н. В. Доценко та ін. – К. : Університет економіки та права «КРОК», 2014. – 673 с.

4. Фесенко Т. Г. Управління проектами: теорія та практика виконання проектних дій : навч. посібник / Т. Г. Фесенко. – Х. : ХНАМГ, 2012. – 181 с.

5. Бушуєв С. Д. Словник-довідник з питань управління проектами / С. Д. Бушуєв. Українська асоціація управління проектами. – К.: Видавничий дім «Деловая Украина», 2001. – 640 с.

6. Бушуєва Н. С. Управління проектами та програмами організаційного розвитку: навчальний посібник / Н. С. Бушуєва, Ю. Ф. Ярошенко, Р. Ф. Ярошенко. – К.: «Саммит-Книга», 2010. – 200 с.

Методи навчання. Лекції (тематичні, проблемні, міні-лекції), практичні заняття (традиційні, кейс-метод, робота в малих групах), семінарські заняття (традиційні, презентації, семінари-дискусії) з використанням інформаційних технологій.

Методи оцінювання:

- поточний контроль (тестування, експрес-опитування);
- модульний контроль (тестування, колоквиум);
- підсумковий контроль (екзамен).

Мова навчання. Українська.