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Дні занять Згідно діючого розкладу занять 

Консультації Відповідно до графіку 

Мета навчальної дисципліни – вивчення теоретичних основ організаційно-управлінської, аналітичної 

діяльності, здійснюваної в ході реалізації проектів; освоєнні проблематики управління ресурсами 

проектів; знайомстві з основними підходами і методами управління ресурсами проектів 

Передумови для навчання 

Менеджмент / Управління комерціалізацією ІТ-проектів / Управління персоналом в міжнародних 

компаніях 

Зміст навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1. Місце і структура управління ресурсами проекту в системі управління 

проектом Тема 1. Економічна сутність поняття «ресурси проекту» та закономірності іх використання 

Тема 2. Проект, життєвий цикл проекту, групи процесів управленіяпроектом Тема 3. Планування 

проекту, забезпечення і контроль ресурсів Тема 4. Методи і інструменти планування і управління 

проектом Робота з людськими ресурсами проекту Тема 5. Огляд методів і програмних засобів, які 

використовуються пріуправленіі ресурсами проекту  

Змістовний модуль 2. Процедурні аспекти управління проектом 

Тема 6. Система планів проекту. Структуризація робіт і призначення ресурсів проекту Тема 7. 

Розробка і розрахунок розкладу проекту Тема 8. Метод критичного шляху. Метод критичної ланцюга. 

Оптимізація завантаження ресурсів Тема 9. Вартісна оцінка проекту Тема 10. Розробка бюджету 

проекту Тема 11. Моніторинг стану проекту 

Сторінка курсу на платформі Мoodle 

(персональна навчальна система) 

https://pns.hneu.edu.ua/course/view.php?id=7257  

РНПД, Технологічна карта, лекції, завдання для 

самостійної роботи, інформаційні матеріали, завдання 

для перевірки знань. 

Рекомендовані джерела 
Основні джерела: 1. Искусство управления IT-проектами [Текст] / Скотт Беркун; [пер. с англ. 

Н.Вильчинский], 2-е изд. – Москва [и др.]: Питер, 2011. – 431 с. 2. Свод знаний по управлению 
проектами (Руководство РМВОК) Пятое издание. Project management institute, 2013. - 616 с. 3. 
Квятковская, И.Ю. Эффективное управление проектами при помощи метода критической цепи / И.Ю. 
Квятковская, A.B. Будыльский // Инновационные информационные технологии - 2013. Т. 4 №2. С. 37-
45. 4. Василевська А. Управління проектами підприємства із використання інформаційних технологій / 
[монографія]. КТНЕУ. 2012. С. 99. 5. Тарасюк Г.М. Управління проектами: навч. посібник для 
студентів Вищих Навчальних Закладів / Г.М. Тарасюк. 2-е вид. К.: Каравела. 2006. С. 320. Допоміжні 
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джерела: 6. Батенко Л.П., Загородніх О.А., Ліщинська В.В. Управління проектами: Навч. посіб. – К.: 
КНЕУ, 2003. – 231 с. 7. A guide to the project management body of knowledge. (PMBOK Guide) [текст] : 
Fourth Edition. – USA : PMI, Inc., 2008. – 467 p. 8. CobiT Mapping: Mapping of PMBOK with CobiT 4.0 / – 
USA: IT Governance Institute, 2006.– 44 p. 9. Основи індивідуальних компетенцій для Управління 
проектами, програм та портфелів Том 1. Управління проектами / Бушуєв С.Д., Бушуєв Д.А.; Під 
редакцією Бушуєва С.Д. – К.: «Саміт-Книга», 2017. – 178 С. 10. Верба В. А. Проектний менеджмент: 
просто про складне: Навч. посіб. / В. А. Верба, Л. П. Батенко, О. М. Гребешкова, О.О. Кизенко та ін.– 
К.: КНЕУ, 2009. – 299 с.  

Система оцінювання результатів навчання 

Система оцінювання включає: поточний контроль, що здійснюється протягом семестру під час 

проведення лекційних та лабораторних занять, успішність студента з дисципліни оцінюється сумою 

набраних балів (максимальна сума – 100 балів; мінімальна сума - 60 балів); модульний контроль у 

проводиться вигляді колоквиуму відповідно до графіку навчального процесу (максимальна кількість – 

24 бали). Більш детальна інформація наведена у технологічній карті навчальної дисципліни. 

Накопичування рейтингових балів з навчальної дисципліни  

Види навчальної роботи Мах кількість балів 

Лекції (активна робота) 18 

Практичні заняття (активна робота)   18 

Презентація (доповідь) 10 

Поточні КР  20 

Колоквіуми 24 

ІНДЗ 10 

Максимальна кількість балів 100 

Відповідність шкали оцінювання ЄКТС національній системі оцінювання 

та ХНЕУ ім. С. Кузнеця 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ЄКТС 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену (іспиту), диференційованого заліку, 

курсового проекту (роботи), практики, тренінгу 
для заліку 

90 – 100 A відмінно 

зараховано 

82 – 89 B 
добре 

74 – 81 C 

64 – 73 D 
задовільно 

60 – 63 E 

35 – 59 FX 
незадовільно не зараховано 

1 – 34 F 

Політики навчальної дисципліни 

Під час вивчення даної дисципліни обов’язковим є дотримання політики академічної доброчесності, не 

допускається пропуск занять без поважних причин. 

Більш детальну інформацію щодо компетентностей, результатів навчання, методів навчання, 

форм оцінювання, самостійної роботи наведено у Робочій програмі навчальної дисципліни. 

Силабус затверджено на засіданні кафедри міжнародної економіки та менеджменту ЗЕД «28» 

серпня 2020 р. Протокол №1 


